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Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС 
Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно

	2.
	Мониторинг уровня готовности начальной школы к введению ФГОС
	март 2011

	3.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий  рабочей группы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	ноябрь 2010

	4.
	Создание рабочей группы в составе педагогов начальных классов и среднего звена школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для начальной школы
	ноябрь 2010

	5.
	Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и рабочей группы в рамках участия в работе по внедрении ФГОС
	в течение года

	6.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	ноябрь 2010














Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС
Определение изменений и дополнений в образовательную систему МОУ СОШ №2 г Торопца 
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	
Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения проекта примерной основной 
образовательной программы начального общего образования
	Педсовет
сентябрь 2010

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
	декабрь 2010

	3.
	Разработка проекта Основной Образовательной программы школы
	до апреля 2010

	4.
	Приведение нормативной базы школы  в соответствие с требованиями ФГОС
	до июня

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	ноябрь 2010

	

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	до августа 2011г

	2.
	 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	до августа 2011

	
Информационное обеспечение введения ФГОС


	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах щкольного сайта.
	постоянно

	
Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов
	поэтапно

	2.
	Обеспечение тьюторского сопровождения внедрения ФГОС в школе.
	до марта 2011

	3.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по введению ФГОС школы
	постоянно

	5.
	Участие в работе  окружной творческой  группе
	декабрь – апрель
2010 -2011

	6.
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	май 2011

	
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	постоянно



















Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений
	Единичные проекты                     

	
	                                     2010- 2011

	
	12
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09

	1. Разработка предметных образовательных программ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Разработка планируемых результатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Разработка учебного плана
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                Продолжительность работы                                          Резерв времени       

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению ФГОС
 Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе МОУ СОШ №2 г Торопца  
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 
контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	% выполнения
	

	1. Степень разработки педагогами новой образовательной программы
	зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы
	февраль
2011
	
	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	директор
	март
2011
	
	изучение документации

	3. Проект  Образовательной программы школы:
· разработка предметных образовательных программ;
· разработка модели внеурочной деятельности;
· разработка планируемых результатов;
· разработка учебного плана;
· разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;
· разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни;
· разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования
	зам. директора по УВР, директор,  зам. директора по метод. работе, члены рабочей группы
	апрель
2011
	
	изучение документации, круглые столы, диспуты, собеседования,

	4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС
	зам. директора по УВР, директор
	июнь
	
	изучение документации

	5. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	директор
	август
	
	изучение документации

	6. Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов
	директор, зам. директора по УВР
	поэтапно
	
	

	7. Обеспечение тьюторского сопровождения внедрения ФГОС в школе.
	директор, зам. директора по УВР, зам. директора по метод. работе
	постоянно
	
	

	8. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	директор
	
	
	постоянно




